

Nº OPERAÇÃO 1040044-64/2017	Nº SICONV 37175/2017	GESTOR Ministerio das Cidades	PROGRAMA Mobilidade Urbana	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a Medidas de Moderação Tráfego Urbano	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Ilha Comprida			Município / UF Ilha Comprida/SP	Localidade / Endereço Avenida Beira Mar - Trecho Orla Marítima	VALORES CONTRATADOS (R\$)
Objeto Execução de Moderador de Tráfego tipo Faixa Elevada para Travessia de Pedestres				Apelido do Empreendimento Lombofaixa no trecho Orla Marítima	REPASSE 245.850,00
				CONTRAPARTIDA 114.938,25	INVESTIMENTO 360.788,25

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
TOTAL												
									(68,14%) 245.850,00	(31,86%) 114.938,25	(0,00%) -	(100,00%) 360.788,25
1	Meta	1.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	Lombofaixas no trecho Orla Marítima	366,40	m²		245.850,00	114.938,25	-	360.788,25
	Sub-Meta	1.1			Serviços Preliminares				1.713,27	800,97	-	2.514,24
	Sub-Meta	1.2			Obstáculo				159.830,85	74.723,12	-	234.553,97
	Sub-Meta	1.3			Drenagem				31.128,57	14.553,04	-	45.681,61
	Sub-Meta	1.4			Sinalização Viária				34.110,72	15.947,23	-	50.057,95
	Sub-Meta	1.5			Demolições, Remoções e Retiradas				3.282,33	1.534,53	-	4.816,86
	Sub-Meta	1.6			Recomposição de Pavimento Asfáltico				15.784,26	7.379,36	-	23.163,62

TOTAL - ETAPA	1	245.850,00	114.938,25	-	360.788,25
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Geraldino Barbosa de Oliveira Junior
Cargo: Prefeito Municipal

Local:
Data:

Ilha Comprida
05 de dezembro de 2018